
Amt für Gemeinden

Bundesplatz 14
6002 Luzern
Telefon 041 228 64 83
Telefax 041 210 14 62
www.lu.ch

Fusionen: Projektablauf

Tipps für die Umsetzungsphase

Planung

Nach dem positiven Entscheid muss die Detailplanung unverzüglich an die Hand genommen werden. Es heisst, eine Vielzahl von Aufgaben und Einzelfragen rechtzeitig zu identifizieren und nach Prioritäten anzugehen. Eine entsprechende Prozessplanung stellt sicher, dass die Umsetzung pannenfrei läuft und gleichzeitig das Leistungsangebot während der ganzen Zeit aufrecht erhalten bleibt.

Personal

Um Unsicherheiten auszuräumen, sollen die wichtigsten Personalentscheide im Hinblick auf die fusionierte Gemeinde baldmöglichst geklärt werden. Wissensträger und Schlüsselpersonen sind von Anfang an in das Umsetzungsprojekt zu integrieren.

Kommunikation

Die Kommunikation nach innen (Mitarbeitende) und nach aussen ist für die erfolgreiche Umsetzung einer Fusion ein entscheidender Faktor. Durch Information und Einbezug der Mitarbeitenden kann die Identifikation mit der neuen Gemeinde gefördert werden. Nach aussen ist Transparenz für den Aufbau von Vertrauen in die neue Gemeinde zwingend. Es ist offen zu informieren, wie die geplanten Lösungen realisiert werden können.

Strategie/Leistungsangebot der neuen Gemeinde

Eine Fusion bietet die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und das bestehende Leistungsangebot auf die aktuellen und künftigen Begebenheiten auszurichten.